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1 INNLEIING 
 

1.1 Bakgrunn for massehandteringsplanen 

Denne massehandteringsplanen er utarbeida i samband med reguleringsplan for næringsområde på Serklau, og 
er ein overordna plan som legg premiss for handtering av massar i prosjektet. Føremålet med planen er å gi 
informasjon om korleis massar i anleggsfase skal handterast, som intern flytting av massar, mottak og uttak av 
massar. Andre relevante dokument til massehandteringa er m.a. VA-rammeplan datert 14.05.2025.  
 
Rapporten er utarbeida av ABO Plan & Arkitektur. 
 

1.2 Om planforslaget  

Hovudføremålet med planarbeidet er å regulere industriområdet på Serklau i Mosterhamn. Området vart 
regulert til industriformål i reguleringsplan for deler av Grønås, Teigland og Mosterhamn austre og vestre, R-45, 
og vedteken i kommunestyret 27.04.1987. Reguleringsplanen frå 1987 manglar reguleringsføresegner om 
utnyttingsgrad, byggehøgd og byggegrenser til sjø. Deler av området vart vidare regulert i reguleringsplan for 
Serklauholmen frå 2009. Den nye reguleringsplanen vil føre til at reguleringsplanen frå 1987 vert oppheva, mens 
reguleringsplanen for Serklauholmen frå 2009 vert vidareført.  
 
Det er få sjøtilknytte næringsareal som er ledige for nye verksemder i kommunen. Vidareutvikling av Serklau vil 
bidra til nytt tilgjengeleg areal for marine/ maritime næringsverksemder. Tilgang til sjø er viktig for slike 
verksemder. 
 
Føringar i reguleringsplanen 
Det er regulert 6 delområde for næring. Innanfor næringsføremåla kan det etablerast kai, marin og maritim 
næring, inkludert lager, kontor til verksemder i området, verkstad og liknande. Det kan også etablerast anlegg 
for landstraum. Det er tillate med utfylling i sjø innanfor NÆ1, 2, 3 og 4, samt etablering av kaifront innanfor alle 
føremåla. Innanfor NÆ6 må det gjerast supplerande geotekniske vurderingar før det området eventuelt kan 
fyllast ut. Det er tillate med kontor og overnattingsmoglegheit for tilreisande arbeidarar samt kvilerom tilknytt 
verksemdene i næringsområdet.  
 
Delar av område er allereie planert og utbygd. Føresegnene seier at planeringsnivået vidare skal vere på 
minimum kote +2,5m og overkant golv 1.etg. for bygg skal vere minimum kote +3,0m. 
 

Det skal utarbeidast som del av søknad om grunnarbeid plan for massehandtering som naturleg høyrer til 
omsøkt areal. Massehandteringsplanen skal m.a. syne kvalitet og eignaheit for vidare utnytting, eksisterande og 
nytt terreng, masseberekning, handtering av framande artar, plan for handtering av matjord, korleis arbeidet 
skal utførast for å sikre eigenskapane til massane, samt plan for bruk og plassering av massane. Planen må også 
syne framdriftsplan med skildring av hovudaktivitetar, arbeidsmetode, driftstid og varigheit, samt plan for 
kontroll og dokumentasjon kring støyforhold og vibrasjonar. 

Stein og massar som må fraktast ut frå planområdet skal skje til anlegg/verksemd for vidareforedling til 
byggeråvarer eller godkjent knuseverk, deponi eller byggeplass.  

Opparbeiding av nytt utbyggingsareal skal innrettast slik at det ikkje oppstår avrenning som kan skade 
vassresipient i området.   
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1.3 Historikk for planarbeidet 

Planområdet er i bruk i dag, i hovudsak til sjøtilknytte næringar. Historiske flyfoto viser at det har vore 
næringsverksemd i området i lang tid, sjå flyfoto under. Allereie i 1969 er det næringsverksemd i området (Figur 
1), og i 2004 er det etablert molo ut til Serklauholmen (Figur 3). 
 

 
Figur 1 Flyfoto frå planområdet frå 1969. Kjelde; www.norgeibilder.no 
 

 
Figur 2 Flyfoto frå planområdet frå 1987. Kjelde; www.norgeibilder.no 
 

http://www.norgeibilder.no/
http://www.norgeibilder.no/
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Figur 3 Flyfoto frå planområdet frå 2004. Kjelde; www.norgeibilder.no 
 
Bremnes Seashore har og har hatt aktivitet i området i lengre tid. Serklau er eit viktig område for verksemda, 
som nyttar Serklau som landbase for oppdrettsanlegga på sjø med omsyn til mellom anna service og logistikk. 
Oppdrettsnøter og anna utstyr som skal flyttast mellom anlegg er innom Serklau. Bremnes har også nytta 
sjøområda i den vestlege delen av planområdet som mellomlagringsområde for ringar, nøter og anlegg som 
skal flyttast eller som ligg i opplag i ein periode. Inntil nyleg har Bremnes Seahore også hatt foringssentral for 
alle anlegga i Hordaland innanfor planområdet.  
 
Scale AQ er ein annan stor aktør i området. Scale AQ er ei verksemd som produserer utstyr til akvakulturnæringa. 
Drifta på Serklau har i hovudsak vore produksjon av merdar, og sjøområda i den austlege delen av planområdet 
har vore brukt som eit midlertidig lagringsareal for ferdigproduserte merdar. Det er i dag om lag 35 tilsette i 
Scale ringsservice på Serklau i dag.  
 
I tillegg til desse verksemdene er det også ein del mindre selskap som er etablert i området i dag.  
 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 4 Flyfoto frå planområdet frå 2004. Kjelde; www.kommunekart.com 
 
 
 
 

http://www.kommunekart.com/
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1.4 Type massar. 

Fjelltypen i område er på NGU Berggrunn registrert som Metavulkanitter, sure til intermediære, for det meste 
tefra, også lava, ikke inndelt. 

 
Figur 5 Område som er rosa er registrert med bergtypen metavulkanitter.  
 
Registrerte lausmassar i område som ein tenker å nytte til næringsområde er vist slik i fylkesatlas og Kilden. 
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Figur 6 Kart som syner bonitet i område.  
 
Lysegul er innmarksbeite, grunnforhold grunnlendt. 
Skog av høg bonitet, grunnforhold grunnlendt 
Brun er open jorddekt fastmark 
Grå er open grunnlendt fastmark. 
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2 MÅL FOR MASSEHANDTERINGSPLANEN 
Hovudmålet med masseuttaket er å etablere nye næringsareal og i samband med det . Det er også eit mål om 
at anleggsarbeidet skal gjennomførast på ein så skånsam måte som mogleg, både med omsyn til trafikale forhold 
på land og i sjø, naturmangfald og støy. Dette må sikrast ved:  

• Ein har lagt opp til nokolunde massebalanse i reguleringsplanen. 
• Foredling av steinmassar skal skje i hovudsak innanfor planområdet 
• Det må sikrast kontroll på avrenning av sigevatn  
• Det må etablerast fordrøyingssystem som kan handtere nedbør i byggeperioden som sikrar full kontroll 

på vassbalanse og evt. reinsesystem for å sikre vasskvalitet  
• Det skal etablerast eit måleprogram som sikrar kontroll av vasskvalitet på anlegget  
• Området skal ikkje nyttast for bearbeiding av massar frå eksterne område eller som mottaksområde for 

farleg avfall som t.d. betong eller asfalt. Området kan nyttast som utskipingshamn for lokale massar  
• Sikre attbruk av jordmassar 
• Anleggsarbeidet skal forholde seg til fastsette nivå for forureining t.d. støyande aktivitet  
• Anleggsarbeidet skal ikkje medføre trafikale problem eller vera skjemmande for trafikantar (støv, gjørme 

etc.) 
 

3 SKILDRING AV ANLEGGSFASAR 
I dette kapitelet vert dei ulike fasane og anleggsaktivitetane skildra. Planen gir grunnlag for trinnvis utbygging 
av næringsområda.  
Fase1. Scale AQ sitt område ser ut til å vere område som vert først bygd ut. Det er utbygging av delar av NÆ2 
og NÆ4 samt NÆ3 der det vil både vere sprenging og fylling. Masserapporten syner at det er ca 244 000m3 
sprenging og ca 205 000m3 fylling. Eit masseoverskot på ca 39 000m3.  
Fase2 Bremnes Seashore AS har nokre planar på sitt område og vil trenge litt massar til utfylling i ein mindre del 
av NÆ1.  
Fase3 Sist ut blir truleg kommunen sine areal i NÆ1 og NÆ2 .  
 
Ein ser for seg at det for steinmassar blir nokolunde massebalanse i område totalt, men at det kan avvike litt i 
samband med korleis fasane blir bygd ut. Då kan ein nytta næringsområda til mellomlagring av massar. Blir det 
masseoverskot i Fase1 så kan overskotsmasse fyllast eller lagrast på kommunale næringsområder som enda ikkje 
er klar. 
 
Hovudsedimenteringsbasseng må plasserast lågast mogleg i terrenget, samstundes som det kan etablerast 
mindre sedimenteringsbasseng for enkelte delområde dersom det er behov. Naturleg plassering av 
hovudbassenget er innafor næringsområde NÆ2, nede ved sjøen. Bassenget må etablerast så stort at funksjonen 
med reinsing vert oppnådd. Det må takast jamlege prøvar frå bassenget, og avbøtande tiltak gjennomførast om 
prøvane gir grunnlag for det.  
 
Anleggsperiodane for kvar enkelt utbyggingstrinn vil vera delt inn i følgjande fasar:  

1. Separate vassystem og vassovervaking 
2. Førebuande fase  
3. Sprenging 
4. Etablering filter for sigevatn 
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3.1 Separate vassystem og vassovervaking 

I anleggsfasen må det byggjast system for handtering av reint overvatn og vatn frå massar lokalt (sigevatn). Ved 
oppstart av anleggsfase må det gravast avskjeringsgrøfter for å hindre avrenning til terreng, samt inn på området 
frå nærliggjande terreng.  
 
Overvatn og sigevatn må overvakast for å kunne dokumentere reinsegrad og for å vise at grenseverdiar er 
overhalde. I forkant av anleggsarbeid skal det utarbeidast overvakingsprogram som skildrar prøvetaking, 
hyppigheit, prøvepunkt, parameter etc.. Aktuelle prøvepunkt er mellom anna i munningen av Levågpollen. 
Overvakingsprogrammet skal vere basert på: 

• Regelverk og krav: Krav frå forureiningsmynde og eventuelle vilkår i ein eventuell konsesjon dersom 
det vert vurdert at uttaket fell inn under minerallovas § 43. 

• Risikovurdering: Identifisering av potensielle kjelder for forureining, som avrenning frå utgravne 
område. 

• Referansemålingar: Gjennomføre målingar før anleggsstart for å fastslå naturleg vasskvalitet. 
 
Overvakingsprogrammet vil verta regulert av forureiningsmynde Statsforvaltaren i Vestland. Alle måledata skal 
vera tilgjengeleg ved tilsyn og årleg samanstillast.  
 
Næringsområda vil sprengast ned ca +2,5 til +3,0, og terrenget vil helle ned mot sjø. Det som hastar mest er å 
få etablert Scale AQ sine områder og ser for seg å sprenge haugane i NÆ2 og fylle i sjå utanfor NÆ2. I 
anleggsfasen ser ein føre seg å etablere eit hovudsedimenteringsbasseng nede ved sjøen, som både 
overflatevatn og sigevatn vert leia gjennom. Ein vil ta prøvar av utløpet frå sedimenteringsbassenget til sjø. I 
anleggsfasen vil ein vurdere om det vil vere naudsynt med fleire sedimenteringsbasseng lenger oppe i terrenget, 
men at utløpet frå desse uansett vert leia igjennom hovudsedimenteringsbassenget.   
 

3.2 Førebuande fase  

Viser til pkt 2.6.5.2 i føresegnene og at det som del av søknad om grunnarbeid skal utarbeidast plan for 
massehandtering som naturleg høyrer til omsøkt areal og kva den som minimum må inneholde. 
Vidare så må ein ha med i førebuande fase:  

- Tydeleg merking av anleggsområde for å hindre tilgang og sikre trygg ferdsel. Om naudsynt gjerde inn 
deler av anleggsområdet.  

- Vegetasjon:  
o Avskoging 
o Samle og lagre vegetasjonsdekke for attbruk  
o Eigna sagtømmer vert vidareforedla som treverke 

- Vasshandtering:  
o Etablere sedimenteringsbasseng (kopling til hovudbasseng eller eige basseng) 
o Avskjeringsgrøfter vert etablert for å sikre kontroll på avrenning frå kringliggjande terreng av 

overvatn og nedbørsvatn  
- Massehandtering (fjerning av lausmassar):  

o Samle og lagre rein jordbruksjord til jordutbetringstiltak eller nydyrking 
o Samle og lagre rein toppjord til attbruk  
o Ta av undergrunnsjord (ned til fjell) 
o Skille ut gode og dårlege jordmassar og sikte på mest mogleg gjenbruk 

 

3.3 Sprenging 

Følgjande skal gjennomførast i fase knytt til sprenging:  
- Massehandtering (sprenging)  

o Pallsprenging 10-15m høgd 
o Planlegge kva trong det er for massar for etablering av næringsområdet 



 

 
19 

o Ved evt overskot, knuse sprengstein til pukkprodukt i ulike fraksjonar for vidaresal 
 

- Vasshandtering 
o Leie overvatn/sigevatn til sjø og hovudssedimenteringsbasseng.  
o Legge grovplaneringsfall innover mot terreng slik at overvatnet og sigevatn blir samla og ført 

vidare til hovudsedimenteringsbasseng ved sjø. 
   

Slik ein vurderer type stein og omfang av sprenging i området pt, er det ikkje risiko for utgliding. Dette sidan 
anleggsarbeidet vil vera å sprenge seg ned i fjell og at massar vert knust og fylt i sjø i kartlagde områder. Om 
det er sprekkdanningar som kjem fram under opparbeidinga av næringsområda må det i anleggsfasen gjerast 
tiltak, som t.d. legge membran for å tette hola.  
 

3.4 Etablering filter for sigevatn 

Ein kjenner ikkje til at det skal vere problem med tungmetall eller andre giftstoff i denne typen stein. Om det er 
årer med sigevatn som kjem fram under opparbeidinga av næringsområda må dei i anleggsfasen bli leda ned 
mot hovudsedimenteringsbassenget. Der vil ein ta prøvar av utsleppet som gå vidare til sjø.   
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4 MASSEBALANSE 
4.1 Førebels masseberekning  

Det er gjennomført grovt og overordna masseberekning av planforslaget. Storparten av steinmassane skal 
nyttast internt i planområdet, ma. til utfylling i sjø for næringsområda. 
Ut i frå bonitetsoversikta så har ein i masseberekninga sett at det er eit jamt lag med jord på 60cm. Ein har delt 
område opp i 3 berekningar. Del 1 er for veg inn til område og utfyllinga for næringsområda vest for vegen, 
NÆ1, NÆ5 og NÆ6. Del 2 er berekninga for Scale QA sine områder, Storparten av NÆ2 og NÆ4 samt heile NÆ3. 
Del3 er berekninga til den innste delen av NÆ2 som kommune eig. 
 

 
Figur 7 Kart som områdeinndelinga for masseberekninga.  
 
Grovt rekna ser ein at om lag 271 600 m3 vil gå med til fyllinga i sjø. Førebels masseberekning gir eit 
masseoverskot på om lag  35 000 m3, sjå tabellar under(rekna i snitt 60cm avgravningsmassar). 
 
Tabell 1: Masseberekning basert på planeringshøgd kote +2,5 til +3,0 på næringsområda.. 

Arealføremål 
Planerings-
høgd, kote 

Jord- 
massar, m3 

Fjell- 
massar, m3 Fylling, m3 

1 
 

14 282 17 397 56 870 
2  2,5-3 39 440 244 251 205 220 
3 2,5-3 5 337 44 922 9 497 
     
Sum 

 
59 059 306 570  271 587 
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Ein har tatt med koter i sjø i terrengmodellen, der det er tilgjengeleg, men det er sannsynleg at det er meir enn 
60cm topplag mange plassar i sjø og då er det truleg at det går meir massar somme stadar enn det ein har 
berekna. At ein truleg er ganske nære massebalanse. 
Vidare så har ein vurdert at sidan ein kan mellomlagre massar her og at steintypen er god nok til at den kan 
nyttast som råstoff andre stadar, så tenker ein at det er betre med eit lite overskot enn eit underskot der ein må 
køyre til massar. 
 
Jordmassar/vekstlag  

Det er rekna i snitt at dei øvste 30 cm av jordmassane er vekstlag som har avgrensa bruk og desse vert køyrt 
vekk til godkjente depot, ca 30 000m3. Dei siste 30 cm av avgravingsmassane kan vere jord av OK kvalitet.  Det 
blir ca. 30.000 m3 med jord av OK kvalitet som skal brukast på vegfyllingar og i overgangsareal mellom nye 
planerte areal og tilgrensande områder og overskotet av gode jordmassar/matjord skal nyttast i 
jordforbetringstiltak.  
 

4.2 Tidsplan og utbyggingssteg 

Utbygginga vil truleg skje trinnvis, der plan for massehandtering som naturleg høyrer til omsøkt areal, skal liggje 
føre før igangsetting av grunnarbeid. Det er sett krav om massehandteringsplan for dei enkelte utbyggingane 
og at den skal m.a. syne eksisterande og nytt terreng, masseberekning, korleis arbeidet skal utførast for å sikre 
eigenskapane til massane, plan for bruk og plassering av massane, samt forhold knytt til overvatn og drenering. 
I tillegg skal det liggje føre ein framdriftsplan med skildring av hovudaktivitetar, arbeidsmetode, driftstid og 
varigheit, samt plan for kontroll og dokumentasjon kring støyforhold og vibrasjonar. 
 
Ein ser for seg at Del2, Scale AQ, sitt område vil byrjast på så snart reguleringsplanen er godkjent. Så vil ein 
bygge ut Del1 stegvis ut i frå sal og interessa for næringsområde her. Delar av Del1 er det allereie planar for, 
men usikker når heile område er bygd ut.  Først når Del1 er utbygd så kjem ein å bygge Del3. Truleg ta 5-10år 
før heile planområde er bygd ut. 
 

4.3 Handtering av masseoverskot  

Steinmassar. 
Utfylling, massebalanse og råstoff. 
Som ein har skrive så reknar ein ikkje med eit stort overskot av steinmassar her, men har rekna med at det blir 
eit overskot. Steinsorten her er Metavulkanitter. NGU skriv at Metavulkanitter blir i Norge primært brukt som 
byggeråstoff i form av pukk, spesielt til veg- og jernbanebygging, fyllmassar og drenering. Deira kantete 
kornform og høge slitestyrke gjer dei godt eigna for slike formål. Ein tenker då at eit evt masseoverskot av stein 
kan knusast og nyttast som bygningsråstoff til prosjekt i nærleiken. Det er ikkje utført lab-testar, og alle førebelse 
vurderingar er difor berre basert på feltobservasjonar. Det er essensielt å følgje opp med testing av steinprøvar.  
 
Jordmassar. 
Gjenbruk 
Noko av jorda her vil ein mellomlagre og nyttast som nytt vegetasjonsdekke på vegskråningar. 
Jordmassar som er velegnet til gjenvinning, sorterast på plassen eller blir køyrt til materialgjenvinningsanlegg 
som er eigna til å sortere ut ein høg andel. Så kan sortert jord nyttes på godkjente utfyllingsområder. 
 

4.4 Mellomlagring av massar  

Det er trong for midlertidig mellomlagring av massar i planområdet, mellom anna ferdige pukkprodukt før 
transport ut av planområdet eller bruk i andre næringsområde i planområdet. Mellomlagring av massane må 
planleggast slik at det i periodar vil fungere som midlertidig skjerming av støy frå anleggsarbeida. Det er naturleg 
at næringsområde NÆ1 vert nytta som mellomlager.  
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4.5 Transport av massar ut av planområdet  

Transport av massar vil vera avgrensa til anleggsperioden innanfor planområdet, sidan det ikkje er lagt til rette 
for at området skal importere massar for bearbeiding. Evt masseoverskot vil hovudsakeleg bli frakta ut langs 
veg. 
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5 VURDERING AV KONSEKVENSAR 
5.1 Føringar 

Det er lagt inn krav i føresegnene knytt til mellom anna støy, støv, risiko og miljø, som er relevante for 
massehandteringsplanen.  
 
Utbygginga kan skje trinnvis, der detaljert plan for massehandtering som naturleg høyrer til omsøkt areal, skal 
liggje føre før igangsetting av tiltak på næringsområda. Stein og massar som må fraktast ut frå planområdet skal 
skje til anlegg/verksemd for vidareforedling til byggeråvarer eller godkjent knuseverk, deponi, jordbruksområde 
eller byggeplass. Massehandteringsplanen skal m.a. syne kvalitet og eignaheit for vidare utnytting, eksister-ande 
og nytt terreng, masseberekning, korleis arbeidet skal utførast for å sikre eigenskapane til massane, plan for 
mellomlagring av massar, samt plan for bruk og plassering av massane. Planen skal vise reinseløysingar og tiltak 
mot avrenning til/forureining av sjøresipienten både under anleggsfasen og i driftsperioden. Planen skal også 
gjere greie for handsaming av jordressursane frå jordbruksareal og innehalde plan for handsaming av desse, 
som skal godkjennast av Bømlo kommune. Landbruksjord som vert råka av utbygginga i planområdet skal sikrast 
vidare bruk i jordutbetringstiltak eller nydyrkingstiltak i nærleiken av planområdet (primært) eller i regionen 
(sekundært). Dette føreset at det er andre som kan nytte jorda, og at det ikkje fører med seg ein uforholdsmessig 
høg kostnad. Det er matjordlaget og ev. mellomlaget som skal takast vare på og nyttast andre stader. 
Jordmassane kan mellomlagrast på ledige areal i planområdet. Før flytting skal tiltakshavar undersøke om 
massane inneheld framande organismar som kan medføre risiko dersom dei vert spreidde, og ev. gjennomføre 
eigna tiltak for å forhindre dette. Massehandteringsplanen må også syne framdriftsplan med skildring av 
hovudaktivitetar, arbeidsmetode, driftstid og varigheit, samt plan for kontroll og dokumentasjon kring 
støyforhold og vibrasjonar. Vidare, sikre forhold knytt til overvatn og drenering, samt tiltak for å dempe støv frå 
anleggsområdet. 
 
Ved utbygging skal det nyttast jord- og steinmassar som ikkje er forureina over normverdien (jf. 
forureiningsforskrifta kap. 2, vedlegg 1) eller inneheld framande skadelege artar. 
 

5.2 Vurdering av konsekvensar  

I nasjonale forventingar til regional og kommunal planlegging 2023-2027 står det m.a.: 
Heilskapleg masseforvalting blir avklart i regionale og kommunale planar. Planar for større byggje- og 
anleggsarbeid avklarar korleis overskotsmassar skal disponerast og korleis nødvendig areal til handteringa skal 
sikrast. Moglegheita for ombruk og materialgjenvinning blir vurdert, og ein bør prøve å oppnå massebalanse. 
Vidare er det føringar for at handtering av overskotsmassar skal planleggast i tråd med ressurspyramiden sine 
prinsipp. 
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Figur 8 Ressurspyramiden 
 
Punktet reduksjon handlar om å unngå ny utbygging og å førebygge at overskotsmassar oppstår gjennom god 
planlegging og massebalanse. Dvs. at dersom det skal byggast må tiltak planleggast med sikte på å oppnå intern 
massebalanse i prosjekta. Hovudformålet med planen er å få meir sjøtilknytt næringsareal og ein har i planen 
lagt opp til at haugar på land blir fylt ut i sjø og ein samla får eit større næringsareal med bortimot massebalanse 
på steinmassar. 
 
Gjenbruk, materialgjenvinning, utfylling og avfallsdeponering går alle på gjenvinning av jord og stein som ikkje 
er forureina. Dette enten som direkte bruk som byggemateriale i planlagt prosjekt, eller 
tilarbeiding/knusing/produksjon t.d. lokalt eller utfylling eller deponering.  
 
Gjenbruk.  
Noko av jorda her vil ein mellomlagre og nytte som nytt vegetasjonsdekke på vegskråningar.  
 
Materialgjennvinning. 
Om det blir overskot av steinmassar så ser ein for seg å knuse den slik at den kan nyttast som byggeråstoff. 
Enten som forsterkningslag eller omfyllingsmassar. 
 
Utfylling. 
Utfylling skal skje når ein kan nyttiggjere seg av massane. Sjøtilknytta næring ligg ofte på ca kote +3,0. Her tar 
ein ned haugar for å planere ned til ca kote +3,0 og fyller opp langs land på ca kote +3,0 slik utvidar ein 
eksisterande næringsareal både på land og i sjø. Her nyttar ein massane til å utvide eksisterande næringsareal 
og det er hovudformålet med reguleringsplanen. 
 
Deponering. 
Ein ser for seg at det vil vere eit vegetasjonsdekke på ca 30 000m3 som er vanskeleg å nyttiggjere. Dette ser ein 
for seg at blir køyrt til godkjent deponi. 
  

Det er sett krav i føresegnene om at det skal utarbeidast som del av søknad om grunnarbeid, plan for 
massehandtering som naturleg høyrer til omsøkt areal. Massehandteringsplanen skal m.a. syne kvalitet og 
eignaheit for vidare utnytting, eksisterande og nytt terreng, masseberekning, handtering av framande artar, plan 
for handtering av matjord, korleis arbeidet skal utførast for å sikre eigenskapane til massane, samt plan for bruk 
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og plassering av massane. Planen må også syne framdriftsplan med skildring av hovudaktivitetar, arbeidsmetode, 
driftstid og varigheit, samt plan for kontroll og dokumentasjon kring støyforhold og vibrasjonar. 

Stein og massar som må fraktast ut frå planområdet skal skje til anlegg/verksemd for vidareforedling til 
byggeråvarer eller godkjent knuseverk, deponi eller byggeplass. 
 
Hovudmålet med ressurspyramiden er reduksjon og ikkje gjenvinning. Planen er i samsvar med 
ressurspyramiden.  
 
Lokalisering 
Ved eksisterande næringsområde på Serklau. Planområde ligg i eit område som der det er ingen registrerte 
friluftsområde innanfor planområdet og i eit område som allereie er delvis støypåverka frå før (eksisterande 
næringsområde). Risiko for ulemper med støy, støv etc. som påverkar folkehelsa til bebuarar i nærområdet er 
difor vurdert å vere relativt liten. Det er sett krav i føresegnene til forhold for støy og støv som set rammer for 
anleggsfasen.  
 
Transport 
Det er ikkje rekna eit stort masseoverskot i planarbeidet og område vil bli bygd ut i etappar.  Då blir det ikkje eit 
stort transportbehov og område har OK tilkomst både til sjø og på land for å frakte ut evt overskotsmassar.  
 
Minerallova 
Truleg ikkje større masseoverskot av stein. Sidan hovudføremålet med sprenginga her er å planere ut tomta for 
næringsverksemd, og evt masseoverskot vert fjerna som ein bieffekt, vurderer vi at uttaket fell utanfor 
minerallova, og ikkje vil krevje driftskonsesjon etter lovas §43.  
 


